

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH VBK

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH AVG

Jahresbauprogramm der Verkehrsbetriebe – unsere Kernziele



Fit für die Zukunft – Erhalt der Schieneninfrastruktur für ein leistungsstarkes ÖPNV-Angebot



Barrierefreier Ausbau – besserer Zugang zum ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und mehr Sicherheit beim Fahrgastwechsel



Bündelung von Maßnahmen – schnellere Umsetzung und niedrigere Kosten



Nutzung von Fördermitteln – finanzielle Entlastung des städtischen Haushalts



Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026



Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026

- 0 Daxlanden – Eckenerstraße bis Waidweg 3**
07. Oktober 2024 bis vsl. Mitte 2028
- 1 Gleis- und Weichenerneuerung Schillerstraße 4**
23.03.2026 bis 12.04.2026
- 2 Gleiserneuerung Oberreut 4**
30.03.2026 bis 12.04.2026
- 3 Oberbauarbeiten Durlach Bahnhof 5 S4 S5**
30.03.2026 bis 12.04.2026
- 4 Gleis- und Weichenerneuerung Entenfang 3 5 S2 S12 S5 S51**
13.04.2026 bis 29.07.2026
- 5 Gleis- und Weichenerneuerung Brauerstraße / Gartenstraße 2 5**
30.07.2026 bis 06/2027 (genaues Bauende noch offen)
- 6 Gleiserneuerung Gartenstraße 5**
30.07.2026 bis 06/2027 (genaues Bauende noch offen)

Termine beziehen sich nur auf
Gleissperrung,
zzgl. Vor- und Nachlaufarbeiten
im Umfeld

Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026

- 7 Grunderneuerung Waldstadt**
 30.07.2026 bis 22.11.2026 bis Europäische Schule **4**
 30.07.2026 bis 16.08.2026 Hirtenweg/Abzweig Hagsfeld **S2**
- 8 Gleiserneuerung Grötzinger Straße - Gymnasiumstraße (B3) - Badener Str. (Durlach) 1**
 17.08.2026 bis 20.09.2026 (B3 in Nord-Süd Richtung befahrbar)
- 9 Gleiserneuerung Pfinztalstraße zwischen Karlsburgstraße und Badener Str. ("Wasserbuckel") 1**
 ab 17.08.2026 möglich bis 22.11.2026
- 10 Gleiserneuerung Pfinztalstraße 1**
 ab 17.08.2026 möglich bis 22.11.2026
- 11 Gleis- und Weichenerneuerung Durlacher Allee / Pforzheimer Str. 1 2**
 21.09.2026 bis 22.11.2026
- 12 Gleis- und Weichenerneuerung Wolfartsweiler 2**
 21.09.2026 bis 22.11.2026
- 13 Instandhaltungsarbeiten Stadtbahntunnel 1 2 S1 S11 S2 S4 S5 S51 S52 S7 S8**
 vsl. 24.10.2026 bis 30.10.2026

Termine beziehen sich nur auf
Gleissperrung,
zzgl. Vor- und Nachlaufarbeiten
im Umfeld

4 Gleis- und Weichenerneuerung Entenfang

Kurzbeschreibung der Maßnahme



- Erneuerung des Gleisvierecks Entenfang mit Austausch
 - von elektrischen und mechanischen Weichen
 - aller Gleisbögen
 - der Gleiskreuzung
 - Anschlussgleisen in alle Richtungen

Nutzung der Streckensperrung auch für



- Maßnahmen in Rheinstetten, z.B. Zungenwechsel an Weichen (Römerstraße), Schienenwechsel (Rheinaustraße), Gleiserneuerung (Forchheim und Bach West)
- Abschnittsweise Gleiserneuerung in der Kriegsstraße (stadtauswärts)

Begründung



- Gleise und Weichen über 15 Jahre alt und am Ende der Lebensdauer
- Gewährleisten eines betriebssicheren Zustandes

Betriebliche Auswirkungen



- Streckensperrungen in der Bauzeit
- SEV

Umbauzeitpunkt / Umbaudauer



- 13.04.2026 bis 29.07.2026
- 15,5 Wochen



7 Grunderneuerung Waldstadt

Kurzbeschreibung der Maßnahme



- Erneuerung Gleistrasse nach dem Bahnübergang Hirtenweg bis zur Wendeschleife (ca. 7 km Gleis)
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen *Sinsheimer Straße*, *Am Fächerbad*, *Im Eichbäumle*, *Glogauer Straße* und *Waldstadt Zentrum*
- Erneuerung zweier Gleichrichterstationen, der Lichtsignalanlagen und Schienenbenetzungsanlagen

Nutzung der Streckensperrung auch für



- Erneuerung bzw. Sanierung
 - Gleisbögen auf der Brücke vor der Haltestelle Reitschulschlag und am Bahnhof Hagsfeld
 - Unterbauarbeiten in Hagsfeld Süd
 - Oberbauarbeiten in Blankenloch

Begründung



- Gleisanlage z.T. über 40 Jahre alt und am Ende der Lebensdauer
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen

Betriebliche Auswirkungen




- Streckensperrungen in der Bauzeit
- SEV

Umbauzeitpunkt / Umbaudauer



- 30.07.2026 bis 22.11.2026
- 16,5 Wochen



Übersichtsplan