



Verlängerung und barrierefreier Ausbau der Turmbergbahn (TBB)

FAQ zum Bauablauf

Stand: 24.02.2026

1. Wie kann die die Verkehrsbetriebe (VBK) erreichen?

Per Email an: baustellenservice@vbk.karlsruhe.de

Per Telefon/ Servicenummer: 0721 6107-5885

2. Wie ist der grobe zeitliche Ablauf des Projektes?

Ab Februar 2026	Vorbereitende Maßnahmen für Abbrucharbeiten
Ab März 2026	Beginn Rückbau- und Abbrucharbeiten
Vsl. Juni-Sept 2026	Leitungsumverlegungen an B3 und in der Bergbahnstr.
Vsl. Okt 2026	Beginn der Arbeiten durch Garaventa
Vsl. 1. Quartal 2028	Betriebsaufnahme der neuen Turmbergbahn

3. Wann finden welche Abbruch- und Rückbauarbeiten statt?

März/April 2026	1. Rückbauabschritt: Bergstation
April 2026	2. Rückbauabschritt: Unterer Streckenabschnitt
Mai 2026	3. Rückbauabschritt: Wolfswegbrücke
April/Mai 2026	4. Rückbauabschritt: Talstation
Mai/Juni 2026	5. Rückbauabschritt: Mittlerer Streckenabschnitt
Juni 2026	6. Rückbauabschritt: Wirtschaftswegbrücke
Juni 2026	7. Rückbauabschritt: Oberer Rückbauabschnitt


4. Welche Maßnahmen zur Lärminderung während der Abbrucharbeiten gibt es?

- Baubegleitende Lärmmessung durch Immissionsschutzbeauftragten
- Sondermaßnahmen, wie z.B. Schallschutzmatten
- Auflage zur Nutzung besonderer Verfahren, wie z.B. Beton sägen, anstatt zu meißeln
- Festlegung der täglichen Arbeitszeit von 7:00 bis 18:00 Uhr, Arbeiten mit hoher Schallemission nur von 8:00 bis 17:00 Uhr

5. Bereich Brücke Wolfweg: Wie ist die zukünftig die Durchfahrthöhe, z.B. für Müllabfuhr oder Feuerwehr?

Die Branddirektion Karlsruhe wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beteiligt und hatte keine Einwände zur vorgelegten Genehmigungsplanung.

Die VBK verweisen hier auf die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens (Plan 4311_Brücke Wolfweg.pdf). Die lichte Durchfahrthöhe liegt bei ca. 2,73m. Siehe:



6. Bereich Wolfweg: Information über Abbrucharbeiten mit notwendigen Halteverboten und/oder kurzzeitigen Straßensperrungen

Die ausführende Abbruchfirma (Libare Rückbau GmbH) wird sich rechtzeitig direkt mit den betroffenen Anwohnern in Verbindung setzen, so daß auch z.B. während Urlaubszeiten gewährleistet ist, daß z.B. PKW entfernt werden können.

7. Bereich Bergbahnstraße: Wie ist die Parksituation während der Abbruchmaßnahmen?

Während der Abbrucharbeiten kommt es zu keinen Einschränkungen im Bereich Bergbahnstraße hinsichtlich Parkflächen. Einschränkungen wird es voraussichtlich ab Juni 2026 geben, wenn die notwendigen Leitungsumverlegungsarbeiten durch die Stadtwerke Netzservice beginnen.